


# Status prosjektportefølje

Budsjettseminar 2024-06-12

# Nye døgnbemannede boliger

5747

- Avklaring fra Husbanken! Støtte til 10 boenheter
- Pågår detaljregulering og brukermedvirkning
- Behov for revidert mandat
- Utfordrende leiepris



Komplekset sett fra vest

Revidert mandat

2. Vedtak plan  
B2  
1. Vedtak plan  
2025

Gjennomføring  
2026


2027

2028

# Helhetlig overvannsløsning

5789

- Detaljprosjekteres, koordinert mot KV1, TD1
- Følger rekkefølge som anbefalt av Multiconsult
- Mange tiltak på flere steder
- Pågår over flere år



Gjennomføring

Gjennomføring

Gjennomføring

2025

2026

2027

2028

# Reetablering av skredområdet

5791 m.fl.



- NVE ferdig, gjerder trekkes tilbake
- Anskaffelser før sommerferien
- Dialog med grunneiere
- Krevende budsjett, gjennomføres forenklinger
- Tiltak rundt Helsehuset, avhengig av Kløvertun



Gjennomføring

Gjennomføring

2025

2026

2027

2028

# Minnested

5858



- Forenklet forprosjekt til behandling i september/oktober
- Grunnervervsrisiko
- Tredeling
- Dialog med NVE / OsloMET m.fl.

Forenklet  
forprosjekt

Gjennomføring

2025

2026

2027

2028




# Oppvekstjordet

5866



- Gjennomført konseptvalg
- Pågår grunnerverv – drar ut i tid
- Oppstart markedsdialog, brukermedvirkning og anskaffelse



# FIAS KV1 - Rundkjøring

6010

- Planforslag, prosjektering og anbudsgrunnlag
- Koordineres inn mot overvannsplanen og Fjellgrinda
- Styres på budsjett



1. Vedtak plan

2. Vedtak plan

Gjennomføring

Gjennomføring

2025

2026

2027

2028



# FIAS Turdrag 1

6012



- Detaljprosjekteres, koordinert med overvannsprosjektet
- Utførelse neste vår

Gjennomføring

2025

2026

2027

2028





Døgnbemannede boliger						
Overvannsplan						
Skredområdet						
Minnestad						
Oppvekstjordan						
FIAS KV1						
FIAS TD1						